

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад № 8  
Кронштадтского района Санкт-Петербурга**

**ПРИНЯТА**

Педагогическим советом ОУ  
Протокол от 24.01.2023 г., № 2

**УТВЕРЖДЕНА**

Заведующим ОУ  
\_\_\_\_\_Левкина Е.В.  
Приказ от 26.01.2023 г. №10-Д/3

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПЕРЕХОДУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ  
ПОЛНЫМ ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ДО**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Организационно–управленческое обеспечение</b>			
Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОРМ ОП»	Январь	Заведующий, Е.В. Левкина  Руководитель работы группы Ворожцова Н.В.	Протокол
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОРМ ДО	Март, май-август	Заведующий, Е.В. Левкина  Руководитель работы группы Ворожцова Н.В.	Протоколы
Издать приказ об отмене ОП ДО и непосредственном полном применении ФОРМ ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий, Е.В. Левкина	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованием ФОРМ ДО локальных актов в сфере образования	По необходимости	Заведующий, Е.В. Левкина	Приказы
Рассмотрение проекта ОП ДО в соответствии с ФОРМ ДО на заседании педсовета	Май	Руководитель работы группы Ворожцова Н.В.	Протокол

Доработка проекта ОП ДО	По необходимости Июнь-июль	Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Доработанный проект ОП ДО
Утверждение ОП ДО	Август	Заведующий, Е.В. Левкина	Приказ
Размещение ОП ДО на официальном сайте ГБДОУ	Август	Ответственный за размещение информации на официальном сайте Цветкова И.Ю.	ОП ДО размещена на сайте ГБДОУ
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-август 2023	Заведующий Е.В. Левкина  Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Банк нормативно-правовых документов, регламентирующих их введение и реализацию ФОП ДО
Провести анализ локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП ДО)	Февраль	Член рабочей группы Заярная С.В.,	Аналитическая справка и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Провести анализ ОП ДО на соответствие / не соответствие ФОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Аналитическая справка
<b>3. Кадровое обеспечение</b>			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март-май	Заведующий, Е.В. Левкина  Руководитель работы группы Ворожцова Н.В.	Аналитическая справка

Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Справка, план повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель – май	Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель – июнь	Заведующий, Е.В. Левкина Руководитель работы группы Ворожцова Н.В.	Приказ, документы о повышении квалификации
Обеспечить участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО	Февраль – август 2023	Заведующий, Е.В. Левкина Руководитель работы группы Ворожцова Н.В.	Сертификаты об участии в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП ДО
<b>4. Методическое обеспечение</b>			
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Март	Руководитель работы группы Ворожцова Н.В.  Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Список материалов и средств обучения, который необходимо закупить
Анализ материально – технической инфраструктуры ГБДОУ	Апрель	Руководитель работы группы Ворожцова Н.В. Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Список материалов, игрушек, пособий, которые необходимо закупить
Разработка проекта ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	Май	Руководитель работы группы	Проект ОП ДО

		Ворожцова Н.В. Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль - август	Руководитель работы группы Ворожцова Н.В. Рабочая группа: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Оказать консультативную помощь педагогам при составлении рабочих программ для каждой возрастной группы соответствие с ФОП ДО	Июнь - август	Руководитель работы группы Ворожцова Н.В. Члены рабочей группы: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Рабочие программы педагогов для каждой возрастной группы
<b>5. Информационное обеспечение</b>			
Изучение содержания ФОП ДО (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Март	Члены рабочей группы: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В.	Информация представлена на стендах в ГБДОУ
Обсуждение образовательных потребностей (запросов) родителей для проектирования части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель	Заведующий, Е.В. Левкина Руководитель работы группы Кравец Е.А.	Протокол совета родителей (законных представителей) воспитанников
Освятить вопросы, посвященные применению ФОП ДО на родительских собраниях	Апрель, август	Члены рабочей группы: Ворожцова Н.В., Колченко- Паукконен А.А. Султанова О.В. Заярная С.В. воспитатели групп	Протоколы

### 5. Финансовое обеспечение

Обновление фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май - август	Заместитель заведующего Рябева Т.А.	Закуплены материалы
Обновление фонда методических материалов, игрушек, пособий	Май - август	Заместитель заведующего Рябева Т.А.	Закуплены материалы